

SDS OPTIC S.A.
ESPI 25 2024

Data: 2024-11-29 20:09

Raport bieżący 25/2024

Temat:

Podpisanie aneksu do umowy dofinansowania z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. oraz nr 30/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., informuje, że w dniu 29 listopada 2024 r. podpisał aneks („Aneks”) do umowy o dofinansowanie („Umowa”) z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości („LAWP”) zawartej 22 grudnia 2023 r. dotyczącej dofinansowania projektu Emitenta pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób” („Projekt”), Podpisany Aneks dotyczy zmian w zakresie terminu realizacji Projektu oraz kwoty dofinansowania.

Całkowita wartość Projektu netto zmieniona została z kwoty 3 524 617,89 PLN na kwotę 3 430 214,14 PLN, a wartość dofinansowania z kwoty 2 467 232,52 PLN (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote, 52/100) na kwotę 2 401 149,90 PLN (słownie: dwa miliony czterysta jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych, 90/100).

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu został zmieniony z 1 stycznia 2024 r. na 1 marca 2024 r. a jego zakończenie z 31 grudnia 2024 r. na 31 grudnia 2025 r.

Powyższe zmiany stanowią techniczne uregulowanie sposobu realizacji Projektu i wynikają przede wszystkim z wypracowanych oszczędności na poziomie zakupów wybranych środków trwałych w ramach Projektu oraz dłuższego, w stosunku do szacowanego przez dostawców na etapie składania wniosku, procesu produkcji kontraktowanych maszyn i dostosowania faktycznych terminów realizacji Projektu.

SDS OPTIC S.A.
ESPI 25 2024

Data: 2024-11-29 20:09

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianom.

O dalszych istotnych etapach realizacji Projektu, w tym o jego zakończeniu, Emitent będzie niezwłocznie informował w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.

Załączniki:
Brak

Podpisy:
1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer